
 

 

 

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 

苏州市级财政支出项目绩效自评表 

项目名称 智慧校园建设 项目年份 2021 

项目主管部门(单

位) 
苏州工业职业技术学院 

市级预

算执行

情况（万

元） 

年初预算

数 

当年使用上年结余、结

转及当年调整预算数 
财政拨款数 指标结余数 

590  590 0 

市级财

政资金

使用情

况（万

元） 

财政拨款

数 
实际支付数 资金结余、结转数 

其中： 

结转数 财政收回数 

590 590 0   

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 

子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 

容灾备份机房建设 140 139.55 

数据治理中台建设与统一

身份认证系统 
140 139.95 

校园安防监控改造（东吴

校区） 
150 147.89 

出口网络 sdn 数据链改造 35 41.5 

业务系统升级 47 53.58 

合计 590 590 

网络安全服务和正版化 78 67.53 

项目 类别 指标名称 目标值 权重 
实际完成

值 
自评分 

项目绩效实

现情况（80

分） 

投入目标 

业务运维

体系健全

性 

健全 1 100% 1 

配套设施

到位率 
100% 1 100% 1 

预算执行

率 
100% 6 100% 6 

工程管理

规范性 
规范 5 100% 5 

可行性研

究充分性 
充分 1 100% 1 



资金节约

率 

15%及其以

下 
1 

15%及其以

下 
1 

财务制度

健全性 
健全 1 100% 1 

专款专用

率 
100% 3 100% 3 

资金使用

合规性 
合规 3 100% 3 

政府采购

规范性 
规范 2 100% 2 

产出目标 

采购业务

系统 
=3 套 2.6 3 套 2.6 

外包安全

服务 
=1 年 2.6 1 年 2.6 

微软正版

化软件批

量授权 

=1 年 2.6 1 年 2.6 

容灾备份

机房 
=1 套 2.6 1 套 2.6 

统一身份

认证系统 
=1 个 2.6 1 个 2.6 

二级等保

测试 
=2 套 2.6 2 套 2.6 

数据治理

开发 
=1 套 2.6 1 套 2.6 

新增数据

平台 
=1 个 2.6 1 个 2.6 

改造点位

数 
=155 个 2.6 155 个 2.6 

数据链改

造 
=1 套 2.6 1 套 2.6 

结果目标 

软件定义

网络改造 

可通过软

件灵活设

置数据流

向 

1.83 100% 1.83 

通识类课

程平台课

程 

=25 门 1.87 25 门 1.87 

招生录取

系统使用

率 

=100% 1.83 100% 1.83 

差错率 =2% 1.83 2% 1.83 



安装机房

各项标准

完成机房

建设 

机房恒温

恒湿，10 个

可用机柜

以上 

1.83 100% 1.83 

对接子系

统数 
=16 个 1.83 16 个 1.83 

云防御服

务 

流量引到

云端有效

过滤防护 

1.83 100% 1.83 

资产系统

使用率 
=100% 1.83 100% 1.83 

授权终端

电脑使用

数 

=3000 台 1.83 3000 台 1.83 

数据标准

化 
=1 套 1.83 1 套 1.83 

监控覆盖

率 
=100% 1.83 100% 1.83 

二级等级

保护测评 

等级保护

测评通过 
1.83 100% 1.83 

影响力目标 

建立健全

校园安全

防护管理

机制 

修订完善

苏工院安

防管理规

定 

2 100% 2 

建立健全

校园信息

网络安全

管理机制 

修订完善

苏工院信

息网络安

全管理办

法 

2 100% 2 

运维保障

机制 

各项目的

运维保障

条款 

2 100% 2 

校园业务

系统规范 

修订完善

苏工院业

务系统管

理规定 

2 100% 2 

合计 80 

 

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预

算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结

余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际

支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、

结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数



+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市

级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结

果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核

通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标

权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分

值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、

较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。

定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过

130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规

则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百

分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 

项目基本情况 

项目概况 

    为加快校园信息化建设，提托国家“互联网+”、大数据、新一代人

工智能等重大技术革新，以《教育信息化 2.0 行动计划》为指引，在市财

政的大力支持下，学校的智慧校园建设取得的较大的成效。  

    学院将在 2021 年“智慧校园”建设中继续加大资金投入，完善构建

网上一站式协同业务处理服务大厅，开展校园数据治理与平台建设，升

级校园师生统一身份认证系统，提升师生综合服务的体验感；继续实施

校园安防系统化改造（东吴校区），完善校园监控中心管理平台，升级部

门业务系统软件。在新实训大楼建设容灾备份机房，提升校园整体网络

安全防御能力，完成新一轮的二级等保测评工作，并对校园出口网络 sdn

数据链改造，切实做好校园整体网络安全防护。 

项目总目标 

完成校园数据治理与中台项目与统一身份认证的建设；完成新一轮的二

级等保测评，完成容灾备份机房建设、出口网络 sdn 数据链改造及校园整

体网络安全防护工作；完成校园安防监控改造（东吴校区）及部分业务

系统升级。 

年度绩效目标 
项目建设按计划实施进行，无延期现象； 

确保项目实施质量，按期验收合格。 

项目实施情况 

各子项目均按实施计划完成，重点开展校园数据治理与平台建设、sdn 改

造、统一身份认证建设等，统一认证对接子系统 16 个；改造校园安防系

统，新建校园安全监控管理中心。 

项目管理成效 

坚持按照学校关于《苏州工业职业技术学院高水平院校建设方案》及任

务书指标进度和要求开展校园数据治理与平台建设和校园安防系统化改

造，充分开展建设方案调研工作，组织信息化建设专家团队开展了可行

性论证，参照《江苏省高校智慧校园建设指导意见（试行）》中体系指标，

提升了信息化建设工作人员业务水平。 

项目管理存在

的问题及原因 

项目实施过程中，由于疫情、政府采购和集采流程有新变化等原因，导

致项目进展在部分环节缓慢。 

进一步加强项

目管理的建议 

建议今后配套项目实施监理，配合本单位完成项目实施，提高管理标准

化水平和效率。 



（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） 

 

 


